مجموعه پرسشها و پاسخها در امور پیمانکاری

با توجه به سؤالات مکرر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد ضوابط ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با هدف اطلاعرسانی گسترده تر، دسترسی یکسان برای تمامی دست اندرکاران و جلوگیری از طرح پرسشهای تکراری مجموعه ای از پرسشها و پاسخهای ارائه شده از سوی دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در پایگاه الکترونیکی معاونت امور فنی قرار داده می شود.

بدیهی است پاسخهای یاد شده با توجه به پرسش های مطرح شده، اسناد و مدارک منضم به پیمان و مقطع زمانی موردنظر، ارائه گردیده و ممکن است برای تمام موارد قابل انطباق نباشد. بنابراین برای تطبیق پاسخهای مندرج در این مجموعه با پرسشهای پیشرو، ضروری است دقت کافی در تطابق شرایط مبذول گردد.

یادآور می شود ادامه پرسش و پاسخها در امور مختلف پس از تفکیک و جمع آوری بتدریج در پایگاه الکترونیکی یاد شده قرار خواهد گرفت.

جدول کدگذاری پرسشها و پاسخ ها

موضوع		دو رقم اول	دو رقم دوم	دو رقم سوم	
شرایط عمومی پیمان			•1	شماره ماده	شماره پرسش و پاسخ
تعديل و مابه التفاوت			٠٢	تعدیل ۱۰ مابه التفاوت ۳۰ مطالب مشترک ۴۰	شماره پرس <i>ش</i> و پاسخ
فهرست بها	رسته ساختمان	ابنیه تاسیسات مکانیکی)))۲	شماره فصل	پسے شمارہ پرسش و پاسخ
	رسته راه و ترابری	تاسیسات برقی راه ، باند و زیرسازی راهاَهن راهداری	\r T\ TT		
	رسته مهندسی آب	خطوط انتقال آب شبکه توزیع آب چاه و قنات آبیاری و زهکشی سدسازی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شبکه انتقال و توزیع آب روستایی	#1 ## ## #6 #0 #Y	شماره فصل	
	رسته کشاورزی و منابع طبیعی	آبیاری تحت فشار آبخیزداری و منابع طبیعی	41 47	شماره فصل	
	رسته مشاوران	ژئوتکنیک ترمیم و بازسازی نوار حفاری	Y1 	شماره فصل شماره فصل شماره فصل	
	رسته متفرقه	مطالب مشترک مربوط به ۷ پیوست آخر فهرستبها	૧ ૧	تجهیز و برچیدن کارگاه ۱۰ نحوه تعیین عمل برای قیمتهای جدید ۲۰ ضرایب (حالت کلی) ۳۰ ضریب طبقات و ارتفاع ۳۱ ضریب منطقه ای ۳۳ ضریب صعوبت ۳۴ ضریب صعوبت ۴۴	

۱ • ۱ ۲ ۱ • • • پرسش) مرداد ماه سال ۱۳۸۱ محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی به پروژه گردید. نظر به اینکه پروژه از طرف شرکت بیمه ایران بیمه تمام خطر مهندسی شده بود، مراتب به مدیریت شرکت بیمه ایران اطلاع داده شد. متعاقب آن کارشناسان شرکت مذکور از محل پروژه بازدید نموده و مطابق شروط پیوست قرارداد، میزان مبلغ خسارات قابل پرداخت توسط شرکت بیمه ایران را اعلام و تأیید نمودند.

همزمان با انجام موارد فوق الذکر، دستور ترمیم مسیرهای تخریب شده خطوط لوله به پیمانکار پروژه داده شد. عملیات ترمیم مسیرهای تخریب شده شامل لجن برداری از روی خطوط، برداشت خاک سرند شده زیر، اطراف و روی لوله، در آوردن لوله از داخل ترانشه و لوله گذاری مجدد بوده است. عملیات ترمیم بطور کامل توسط پیمانکار انجام گرفت و هزینههای مربوطه توسط مشاور پروژه برآورد و اعلام گردیده است. مبلغ هزینههای انجام شده توسط پیمانکار بیشتر از مبالغ قابل دریافت از شرکت بیمه ایران است. لذا با توجه به ردیف ۲ بند "ب" ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان مبنی بر اینکه "چنانچه خسارات دریافتی از شرکت بیمه ایران برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما میباشد." مابهالتفاوت خسارت یاد شده با توجه به مورد ذکر شده در زیر، چگونه به پیمانکار پرداخت می گردد.

آیا می توان عملیات ترمیم خطوط لوله تا برگرداندن کار به حالت اولیه را مطابق ردیفهای فهرستبهای منضم به قرارداد و پس از کسر خسارت دریافتی از شرکت بیمه در صورت وضعیتهای کارکرد و در قالب بند (الف-۱)ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (۲۵ درصد) به پیمانکار پرداخت نمود و یا این که مابهالتفاوت مذکور باید در قالب صورتجلسات جداگانهای به پیمانکار پرداخت گردد.

۱ • ۱ ۲ ۱ • - پاسخ) در قراردادهای تابع ضوابط طرمهای عمرانی که براساس شرایط عمومی جدید منعقد شده و کارهای موضوع پیمان دراجرای بند "م" ماده ۱۲ بیمه (تمام فطر مهندسی) میباشد. چنانچه به موضوع موجب عوادث قهری(نظیر سیل) فسارتی به کار وارد شود که میزان فسارت دریافتی از ممل بیمه موضوع بند "م" ماده ۱۲ برای مبران آن کافی نباشد طبق بند (۲ - ب) ماده ۱۲ کارفرما عهدهدار مبران فسارت

۱+۱۲۱+ – ادامه پاسخ) مزبور فواهد بود، بدیهی است در فصوص مبران فسارت مزبور نیز کارفرما به تناسب پیشرفت کار و مطابق با هزینه (واقعی) تماه شده اعه از هزینههای مستقیم یا غیـر مستقیم (بالاسری) پردافتهای لازه را از ممل اعتبار طـرع و از طریـق صورتمـساب (فـارج از صورتوضـعیتهای موقـت کارکرد پروژه) به عمل فواهد آورد.

۱ ۱۲۵۰ - پرسش) در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهرهبرداری از پروژه دردست احداث خود و کاهش بخشی از هزینههای پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجرای کار در شب یا اضافه کاری عوامل پیمانکار و ... زمان بهرهبرداری از پروژه را کاهش و در کوتاهترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهرهبرداری نماید. طبق بررسی بعمل آمده توسط مشاور در صورت اجرای کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می تواند حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینههای اضافی پروژه نیز خواهد شد.

نحوه اعمال و پرداخت هزینههای اضافی چگونه خواهد بود؟

۱۳۵۰۱ - پاسخ) چنانچه پیشنهاد کار در شب برای تسریع در کار (اتماه پیش از موعد کار موضوع ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان مدید) بوده و در ماده (۵۰ الف) شرایط فصوصی پیمان هزینه تسریع پیش بینی نشده باشد موضوع تمدید نظر در نرغ پیمان ممسوب و کارفرما باید برای پردافت هزینه تسریع (کار درشب و اضافه کاری و ...) به پیمانکار براساس بند "چ" لایمه قانونی راجع به اصلاع تبصره م قانون بودجه سال ۱۹۵۷، پس از افذ مجوز لازه اقدام نماید. در ضمن درصورتی که پیشنهاد کار در شب برای مبران تأفیرهای فارچ از قصور پیمانکار، با تشفیص مشاور و تأیید کارفرما باشد، موضوع تابع بند "د" ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان فواهد بود و اضافه هزینههای مربوط به کار در شب براساس بند یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پردافت فواهد بود.

۱ ۱۲۸۰ - پرسشی) اگر در قراردادی مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر میباشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترک مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده ۲۸ برای قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه مجدداً برای قرارداد جدید لازم میباشد؟

۱ ۱۲۸۰ - پاسخ) در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه باینکه کار انجام شده قابل تمویل نمیباشد لذا با پیمان جدید ادامه مییابد و نیازی به تنظیم صورتجلسه تمویل زمین نیست.

۱۲۸۰۲ - پرسش) یک قرارداد براساس فهرستبهای واحد پایه رشته شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب سال ۸۱ منعقد گردیده است و طبق ماده (۲۸ – الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (۲-۷) پیوست ۵ فهرستبهای منضم به پیمان که باید کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی که هزینه اجاره زمین در هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت می باشد؟

خهارس بهای وامد پایه ، چنانچه طبق شرایط فـصوصی پیمان، تـأمین زمـین بـرای تبهیــز کارگــاه بعهـده با فهارس بهای وامد پایه ، چنانچه طبق شرایط فـصوصی پیمان، تـأمین زمـین بــرای تبهیــز کارگــاه بعهـده پیمانکار باشد و هزینهای بابت اماره آن در برآورد هزینههای تمهیز و برچیدن کارگــاه منظـور نـشده باشـد، هیچگونه پردافتی به عنوان اماره زمین تمهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمیگیرد.

۳۰۱۲۸۰۳ پرسش) بعد از عقد یک قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است.بعد از گذشت ۶ ماه پیمانکار تقاضای فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند "ج" ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان را از کارفرما طلب نموده است.ولی کارفرمای پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضای فسخ قرارداد را تقدیم نموده، هیچگونه خسارتی به وی تعلق نمیگیرد. نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این مورد چیست؟

۳۰۸۰۳ - پاسخ) در قراردادهای تابع ضوابط طرمهای عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان (مدید) منعقد شدهاند. بمومب تبصره ذیل بند "ه" ماده ۱۹۸۸ اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف هلا درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانگار تمویل دهد و پس از انقضای مهلت مزبور پیمانگار مایل به ادامه یا امرای کار نباشد با اعلام او قرار داد طبق ماده ۱۸ فاتمه مییابد. بدیهی است تقاضای فاتمه پیمان از سوی پیمانگار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این مالت نیز کارفرما موظف است فسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانگار پردافت نماید.

۴ **۱۲۸۰ - پرسش)** در خصوص تبصره ذیل بند "ج" ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در صورت اعمال ماده ۴۸ نسبت به پیمانکار آیا مبلغ ۲/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

۴ ۱۲۸۰ - پاسخ) در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان مدید چنانچه کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تمویل دهد و پس از انقضای "۳۰ درصد مدت پیمان یا ۴ ماه، هر کداه که کمتر است"، به مومب عدم تمایل پیمانکار به ادامه کار قرار داد طبق ماده ۸۲ فاتمه یابد، ماهانه مبلغی معادل ۴/۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای تأفیر بیش از یکماه تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۴ ماه هر کداه کمتر باشد (نسبت به تاریخ مبادله پیمان) به پیمانکار تعلق میگیرد.

۱ • ۱۲۹ • – پرسش) حذف یک ردیف از فهرست مقادیر منضم به پیمان و ابلاغ ردیف دیگر از فهرستبها به جای ردیف مذکور به ترتیب آیا جزء سقف ۲۵ درصد کاهش و ۲۵ درصد افزایش پیمان خواهد بود یا خیر؟

۱۳۹۰۱ - پاسخ) اگر شرایط عمومی پیمان مدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند (۱) ماده ۲۹ آن ، معم مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت مدید (موضوع بند "ج" آن) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر ممع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرارداد در هر مرمله نمی تواند بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور ومود ندارد قرارداد ماری و براساس مفاد آن عمل فواهد شد.

همچنین مطابق بند (۱) ماده یاد شده جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و مذف آنها نبایـد از ۲۵ درصـد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نـرخ پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نـرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام میشود. ولی در صـورتیکـه پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۸۲ فاتمه داده میشود.

۲ • ۱۲۹ • - پرسش) در صورتی که مقدار کارکرد ردیفی از فهرست بهای منضم به پیمان پس از اتمام کامل عملیات اجرایی مرتبط از مقدار تعیین شده در فهرستهای مقادیر منضم به پیمان کمتر یا بیشتر شود این کاهش یا افزایش جزء سقف ۲۵ درصد کاهش یا افزایش مقادیر میباشد یا خیر؟

۲۹۰۲۰ - پاسخ) اگر شرایط عمومی پیمان مدید ضمیمه قرارداد باشد مطابق بند (۱) ماده ۲۹ آن باید از ۲۵ ممع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت مدید (موضوع بند "م" آن) نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. بعبارت دیگر ممع مبالغ افزایش یافته نسبت به مبلغ اولیه قرارداد در هر مرحله نمی تواند بیشتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور ومود ندارد قرارداد ماری و براساس مفاد آن عمل فواهد شد.

۳+۱۲۹+ پرسش) درصورتی که مبلغ اولیه پیمان ۲۵ درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟

۳۰۲۲۰۰ پاسخ) به استناد بند "ب" ماده ۵ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوبه شـماره با ۱۲۹۰۳ مـ مـورغ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیـات وزیـران) تـضمین انمِـام تعهـدات در قراردادهـای بیمانکاری، سافت تمهیزات و نصب معادل ۵ درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در مـاده ۳ موافقتنامـه) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.

۲۰۱۲۹۰ - پرسش) در پیمانهای منعقده با شرایط عمومی پیمان جدید آیا کارفرمایان می توانند با کاهش حجم عملیات در بعضی از ردیفهای فهرست بهای منضم به پیمان باعث کاهش ۲۵ درصد مبلغ پیمان (نسبت به مبلغ اولیه پیمان) و از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات در بعضی دیگر از ردیفهای فهرست بهاء (و یا ردیفهای قیمت جدید) باعث افزایش ۴۹ درصدی مبلغ پیمان گردند؟

(در این حالت کارفرما مدعی افزایش صرفاً ۲۴ درصد مبلغ اولیه پیمان میباشد و پیمانکار را ملزم به اجرای این دستور میداند).

۴ • ۱۲۹ • - پاسخ) در شرایط عمومی پیمان مدید افزایش و یا کاهش مقادیر بط ور مداگانه مماسبه می شود و در نتیجه افتیارات کارفرما ممدود به مداکثر ۲۵ درصد در جهت افزایش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور مداگانه می باشد ولی در پیمان بطور مداگانه و ۲۵ درصد در جهت کاهش نسبت به مبلغ اولیه پیمان بطور مداگانه می باشد ولی در سایر موارد که افزایش مزبور وجود ندارد قرارداد ماری و براساس مفاد آن عمل فواهد شد.

۵ • ۱۲۹ • – پرسش) در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ میباشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهای مازاد بر ۲۵ درصد میباشد و یا اینکه صرفاً میبایست مطابق جمع جبری افزایش و کاهش عمل نماید؟

۵+۱۲۹+ پاسخ) مفهوم ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یا کاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از ۲۵ درصد بیشتر یا کمتر نشود، بعبارت دیگر جمع جبری تغییرات ملاک عمل است.

۱۲۹+۶ - پرسش) دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به ۲۵ درصد اضافه آن چگونه میباشد؟

۲۹۰۶ - پاسخ) در فصوص دستورالعمل نموه مماسبه پر شدن ممه ریالی قرارداد با توجه به بند "الف" ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان جدید (اگر ضمیمه قرارداد باشد) مراتب به شرع زیر است: در ضمی امرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرستبها و مقادیر منضه به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور مماسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانگار ابلاغ می گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرغ پیمان است به شرط آنکه ممع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تماوز ننماید.

۲۹+۷ - پرسش) در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه ۲۵ درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهرهبرداری نشود ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟

۲۹۰۷ - پاسخ) در صورتیکه مبلغ قراردادی بعلاوه ۲۵ درصد آن باتمام رسیده ولی به عللی عملیات در دست امرا ، تکمیل و قابل بهرهبرداری نشود، باقیمانده کار معامله مدید تلقی شده و با انتفاب بیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه میتوان نسبت به عقد قرارداد و ارماع کار به پیمانکار اقدام نمود. بنابراین تمام کارهایی که تا سقف مبلغ قرارداد اولیه به علاوه ۲۵ درصد آن انمام میشود باید در این قرارداد منظور و باقیمانده عملیات در قرارداد بعدی مطابق ضوابط و مقررات مربوط درج شود.

با توجه به این که مبلغ کارهای صورت وضعیت شده در هر دوره سه ماهه طبق شافصهای مربوط آن دوره تعدیل میشود، تمامی صورت وضعیتها باید از نظر زمان اجرای هر یک از ردیفها به ترتیبی که در صورت وضعیتهای زمان اجرا مشفص شده، مورد تعدیل قرار گیرند.

۱۲۹۰۸ - پرسش) آیا محدودیتهای ماده ۲۹ در خصوص سقف قیمتهای جدید برای اقلام فاکتوری نیز قابل اعمال میباشد یا خیر؟

۸ • ۱۲۹ • – پاسخ) اقالم فاکتوری قیمات مدید تلقی و مشمول ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان می گردند و تنها ضریب بالاسری به آنها تعلق می گیرد و ممدودیتهای مندرج در تبصره ذیال بناید به ۱۲۹ باید در مورد آنها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهای قیمتهای جدید موضوع بند "ج" ماده ۲۹ نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

۱۲۹۰۹ - پرسش) در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست های بهای واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات اجرایی پروژه به رغیم پرشدن سقف مبلغ پیمان (مبلغ برآورد اولیه+ مبلغ افزایش ۲۵درصد برآورد اولیه) کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مشکلات ناشی از اشتباه در برآورد اولیه باشد،در این حالت با توجه به تعهدات طرفین قرارداد، ادامه کار و نحوه پرداخت هزینههای پیمانکار تا اتمام موضوع پیمان چگونه خواهد بود؟

۹ + ۱۲۹ + - پاسخ) براساس مفاد شرایط عمومی پیمان ، مداکثر ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان می توان به پیمانکار مربوطه کار ارجاع نمود و چنانچه به عللی باز هم عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل بهرهبرداری نشود باقیمانده کار معامله جدید تلقی شده و با انتفاب پیمانکار بر اساس ضوابط از طریق مناقصه و یا ترک مناقصه نسبت به عقد قرارداد و ارجاع کار به ایشان اقدام می شود.

• ۱۲۹۱ - پرسش) قراردادی با موضوع اجرای عملیات خاکی براساس فهرستبهای راه و باند سال ۱۳۸۲ منعقد شده است .کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش ۲۵ درصد سقف پیمان نموده و این حق خود را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از ۱۶ کیلومتر به ۱ کیلومتر و در کل عملیات حمل خاک اعمال نموده است. به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاک (حجم و مقادیر عملیات حمل خاک) صرفاً با توسل به کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما می تواند صرفاً با کاهش مسافت و بدون کاهش مقدار خاک (حجم خاک) که موجب تسری آن به کل عملیات حمل خاک می باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نماید و آیا متوسط فاصله حمل می تواند به صورت ثابت (فیکس) در عملیات حمل ملاک محاسبه کار کرد قرار گیرد؟ بطور کلی نحوه اعمال کاهش ۲۵ درصد سقف پیمان و محاسبه آن را صرفاً در آیتم حمل خاک چگونه است؟

* ۱۲۹۱ * – پاسخ) در قرار دادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان مدید، به مومب بند (۱ - الف) ماده ۲۹، کارفرما می تواند از طریق مذف یا کاهش مقادیر ، مبلغ پیمان را تا میزان ۲۵ درصد مبلغ اولیـه تقلیل دهد و درمورد نموه انماه این امر نیز هیمِگونه ممدودیت دیگری ومود ندارد.

1 **۱۲۹۱۱** - پرسش) آیا با اضافه نمودن یا کاهش دادن مقادیر مطابق بنـ د (الـف-۱) و (الـف-۲) مـاده ۲۹ شرایط عمومی پیمان که بصورت جبری با هم جمع میشوند، افزایش مقادیر تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان مـحاسبه میگردد یا این که تنها افزایش مقادیر بند (الف-۱) مـاده فوق مبنای محاسبه تا سقف ۲۵ درصد مـبلغ اولیه پیمان میباشد.

۱۲۹۱۲ - پرسش) در صورتیکه مطابق بند (الف-۲) ماده ۲۹ جمع مبلغ کاهش مقادیر ۱۵ درصد و مطابق بند (الف-۱) ماده فوق جمع مبلغ افزایش مقادیر ۲۸ درصد باشد با توجه به این که در مجموع ۱۳ درصد به مبلغ اولیه پیمان افزوده شده و عملیات موضوع پیمان به اتمام نرسیده است آیا می توان تا سقف ۱/۲۵ مبلغ اولیه پیمان قرارداد را ادامه داد یا این که در این مرحله نیاز به قرارداد الحاقیه می باشد.

۱۲۹۱۲ - پاسخ) در مورد قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان مدید ، مبلغ اولیه پیمان بر ۱۲۹۱۲ - پاسخ) در مورد قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان مدید و ۱۲۹۱۳ با توجه با ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۲۵ درصد قابل کاهش است. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان ۲۵ درصد بصورت مداکانه را دارد.در نتیجه آیتههای ابلاغی به پیمانکار مایگزین آیتههای مذف شده نمیگردد ، بلکه افزایش بطور مداکانه فقط تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان مطرع میباشد.

۱۳۹۱۳ - پرسش) با عنایت به تغییر شرایط عمومی پیمان، آیا اعتبار بخشنامه شماره ۱-۴۰۱۱ - ۱-۴۰۱۱ مورخ ۱۳۶۰/۳/۲۶ همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ یعنی میتوان از ردیفهای آخرین فهرست آن سازمان تا سقف ۲۵ درصد استفاده نمود یا باید سقف ۱۰ درصد را رعایت گردد؟

۱۲۹۱۳ - پاسخ) در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که با استفاده از شرایط عمـومی پیمـان مدید و فهرست هایبهای وامد پایه سالهای ۷۷ الی ۸۱ منعقد شدهاند استفاده از قیمتهای پایه در تعیین قیمت مدید تابع دستورالعمل مربوطه مندرج در پیوست فهارس بهای پایـه منـضم بـه پیمـان میباشـد و علاوه بر رعایت سقف تعیین شده در بند "الف" ماده ۹۹، نباید از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بیـشتر شـود و بفشنامه یاد شده در پرسش، برای قراردادهای اشاره شده مورد استفاده قرار نمیگیرد.

۱۲۹۱۴ - پرسش) نظر به اینکه بعضی از اقلام در فهارسبهای واحد پایه، منتشره توسط آن سازمان فاقد قیمت میباشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه اینگونه موارد بصورت فاکتوری پرداخت میگردد. ضریب بالاسری موارد فوق چگونه اعمال میگردد.

۱۲۹۱۴ - پاسخ) در پیمان های تابع ضوابط طرمهای عمرانی که براساس فهارس بهای واحد پایه و شرایط عمومی پیمان مدید منعقد شده اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهای منضه به پیمان پیش بینی نشده باشد (نظیر کارهای ردیفهای فاقد بهای واحد در فهارس بهای پایه)، قیمت مدید مربوطه براساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند چ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسری مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۲۹۱۵ - پرسش) در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجرای کار و موافقت پیمانکار با ادامه کار، ابلاغ کار اضافی در قالب ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان میباشد یا براساس ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان میباشد یا براساس ۲۵ درصد باقیمانده مبلغ اولیه پیمان؟

در قراردادهای منعقد شده با شرایط عمومی پیمان مدید (ابلاغی طی بفشنامه شماره $17910 - \sqrt{17910} - \sqrt{17910}$)، سقف $1000 - \sqrt{1000} - \sqrt{1000} - \sqrt{1000}$ بند (۱- الف) ماده $1000 - \sqrt{1000} -$

در صورتی که قسط اول پیش پردافت در چند مرمله پردافت شده باشد، مدت تمدید ناشی از دیرکرد در پردافت هر مرمله متناسب با مبلغ آن با استفاده از رابطه مندرج در بند (۱-۲) بفیشنامه شماره $(-1)^2 / (-1$