۰۱۴۷۰۱ - پرسش) در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پای کار در پروژههای مشمول ماده ۴۷و یـ ۴۸ میرانط عمومی پیمان (جدید) آیا ضریبی قابل اعمال میباشد؟

۱۰۷۴۰۱ میسف) در پیمانهای مشمول ماده ۴۷ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان ، مصالع موجود در کارگاه که طبق مشفصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازهگیری و بهای آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ فرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور میشود.

به استناد مصوبه شماره ۸۳۷۳/۱۳۸۱ شورای ۱۳۸۱/۱۲۸۱۸ شورای عالی فنی به بهای مصالع فــوق فقــط هزینه بالاسری پیمان قابل اعمال میباشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمیگیرد.

۰۱۴۹۰۱ - پرسش) آیا هزینه تعلیق به پیمانکار به تعلیقهایی که در مدت اولیه پیمان ابلاغ گردیده پرداخت می گردد؟

۱۰۹۲۱۰- پاسغ) در قراردادهای تابع ضوابط طرمهای عمرانی که بااستفاده از شرایط عمـومی پیمـان جدیـد منعقد شدهاند، بموجب ماده ۲۹، کارفرما میتواند در مدت پیمان که عبارتست از: "مدت منـدرج در بنـد ب ماده ۲۴ موافقتنامه و تغییرات امتمالی براساس ماده ۳۰ "، برای یکبار ومداکثر سه ماه کار را معلـق کند، بنابراین ابلاغ تعلیق، ممدود به مدت اولیه نمیباشد، در ضمن برای مماسبه هزینههای بالاسـری دوران تعلیق (پیمانهایی که در اسناد و مدارکشان هیچ نوع پیش بینی برای پردافت هزینـه مزبـور نشـده اسـت) کارهایی که در مین امرا بطور کامل معلق شدهاند، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( ماصل تقسیم مبلغ اولیه به مدت اولیه پیمان) را به پیمانکار میپـردازد. بنـابراین در ایـن مالت فارغ قسمت کارکرد نهایی به مدت واقعی انجام کار ملاک عمل نیست.

#### شرایط عمومی پیمان - ماده ۴۹ و فهرست بها

۱۴۹۰۳ – پرسش) به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، طرح های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۱۴۸۲۸ت۸۳۸هـ مورخ ۲۵/۴/۴ هیأت وزیران) فهرستبهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهآهن سال ۱۳۸۳ از نوع گروه اول (لازمالاجراء) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروی انسانی و هزینههای ساعتی ماشینآلات مربوط به آن میباشد. با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان جدید و نیاز مبرم برای مشخص شدن دستمزد نیروی انسانی و هزینه ساعتی ماشینآلات جهت برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه میشوند اجرای پروژه دچار مشکل ماشده است. لطفاً اعلام نظر فرمائید؟

۳۰۱۴۹۰ پاسخ) در ارتباط با موضوع مطرح شده موارد زیر اعلام میگردد:

- در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان مِدید، در صـورت امـراز شـرایط تعلیـق بـه اسـتناد ماده ۴۹ توسط کارفرما، چنانچه در شرایط فصوصی پیمان روشی برای پردافت هزینههای تعلیق پیشبینی نشده باشد، این هزینه ها بر طبق ماده مذکور تعیین و به پیمانکار پردافت میشود.

۰۱۲۹۱۶ و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و ۲۵ درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه چیست؟

۱۹۹۱ه- پاسغ) اصولاً در هیچ قراردادی کارفرما مجاز نیست بیش از مبلغ اولیه پیمان بعلاوه درصد پـیشبینی شده در متن پیمان(اگر شرایط عمومی پیمان ضمیمه پیمان باشد جمـع مبلغ مربـوط بـه افـزایش
مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شـود) بـه پیمانکار، کـار
ارجاع نماید و در صورتیکه شرایط و مقتضیات ایجاب نمایدکه بـرای تکمیـل کـار باقیمانـده ویـا پردافـت
مابهالتفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی از مبلغ پیمان بعلاوه درصد مذکور در فوق به پیمانکار، تمصیل
مجوز ترک مناقصه از کمیسیون مربوطه طبق قانون مماسبات عمومی ضروری است و در این صورت بایـد
برای مازاد بر مبلغ فوق قرارداد تنظیم کردد. توضیع اینکه تاکنون تعریف فاصـی بـرای "مـتمـم قـرارداد" و
"الماقیه" و تفاوت میان این دو تدوین و ابلاغ نشده است.

۰۱۴۹۰۲ پرسش)منظور از عبارت"به تناسب مبلغ کار متوقف شده" در ماده ۴۹ شـرایط عمـومی پیمـان در محاسبه هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق بطور واضح چیست ؟

۱۰۹۳۱۰- پاسغ) درمورد قراردادهای منعقده با شرایط عمومی پیمان مدید (که در شرایط فصوصی آنها هیچ نوع پیش بینی برای پردافت هزینههای بالاسری پیمانکار برای دوره تعلیق نشده است) چنانچه در مدت پیمان، بعنوان مثال ۴۰ درصد از کار باقیمانده طبق ماده ۲۹ معلق گردد ولی بقیه کار ادامه داشته باشد ، کارفرما ماهانه معادل ۲ درصد (۲ = ۴۰٪ \* ۱۰) متوسط کارکرد فرضی را طبق ماده ۲۹ به پیمانکار میپردازد. توضیع اینکه در صورت ابلاغ تعلیق در مدت پیمان، میـزان هزینه بالاسـری دوره تعلیق پیمانکار ارتباطی با میزان کار انجام شده در زمان ابلاغ تعلیق ندارد.

۰۱۴۹۰۴ پرسش) در صورتی که ماشین آلات موجود در کارگاه در زمان تعلیق مـورد نیـاز پـروژه نباشـد آیـا کارفرما می تواند هزینه ای بابت آنها پرداخت ننماید؟

۹-۱۴۹۰۴ پاسغ) در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان مدید اگر مطابق شرایط بند الف ماده ۱۲۹ آن کارفرما تعلیق را به پیمانکار ابلاغ نموده باشد، آن تعداد ماشین آلاتی که با توجه به برنامه زمانبندی اجرای کار مورد نیاز کار باشد ولی از طرف کارفرما برای فروچ آنها از کارگاه به پیمانگار ابلاغی بعمل نیامده باشد و در دوران تعلیق مذکور در کارگاه باقی میمانند، اجاره مربوط به دوران توقف ماشین آلات یاد شده طبق بند چ ماده ۲۹ پردافت میشود.

#### فهرست بها -ضرائب پیمان

۹۹۳۰۰۱ – برسش) با توجه به اینکه محل اجرای یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن) میباشد و فهرست بهای پایه قرارداد فهرست بهای ۱۳۸۰ میباشد، ضریب منطقه ای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی چگونه محاسبه می گردد؟

۱۰۰۳۹ پاسخ)؛ ضریب منطقهای استان تهران طبق بخشنامه شماره ۱۲۸۹/۵۴/۱۵ مــورخ ۱۱/۱/۱۷۴ شده است، در صورتیکه نام منطقه مورد نظر در مناطقی که برای آنها ضریب منطقه ای تعیــین شــده در بخشنامه مزبور موجود نباشد از ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که منطقه مــورد نظــر در آن واقــع شده در هنگام تهیه برآورد برای برگزاری مناقصه و عقد قرارداد استفاده مــیشــود. همــانطوری کــه در فــوق تصریح گردید چنانچه ضریب منطقهای در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور نشــده باشــد قابــل پردافــت نفواهد بود.

# تجهيز كاركاه

۹۹۱۰۰۱ - ۹۹۱۰۰۱ پیوست ۵ فهرستبها پیشبینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند ۲-۱۷ پیوست ۵ فهرستبها پیشبینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد ،در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند ۴ پیوست ۵ فهرست بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می گردد و یا اینکه کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت می باشد؟

۱۰۰۱۹۹ - پاسف) در قراردادهای تابع ضوابط طرمهای عمرانی که با استفاده از فهارس بهای وامد پایه سالهای ۱۸ الی ۸۷ منعقد شدهاند و برآورد هزینه امرای آنها از ۱۲۵۰۰ میلیون ریال کمتر بوده و هزینه تجهیز و برمِیدن کارگاه آنها بصورت یک قلم ریالی و مقطوع پیش بینی شدهاست، مِنانمِه قرارداد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان فاتمه یابد، با توجه به بندهای ۴-۴-۱ و ۴-۴-۴ دستورالعمل تجهیز و برمِیدن کارگاه قسمتهایی از مبالغ تجهیز و برمِیدن کارگاه که انجام نشده و مربوط به بند ۴-۴-۱ است به نسبت تجهیز کارگاه انجام نشده، غیر قابل پردافت است و قسمتهایی که مبلغ تجهیز و برمِیدن کارگاه که پیمان شده، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان شده، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان انجام می گیرد به عبارت دیگر اگر قراردادی در مین امرای عملیات پیمان بر اساس ماده ۸۴شرایط عمومی پیمان فاتمه داده شود ردیفهایی از تجهیز و برمِیدن که توسط پیمانگار انجام نشده باشد غیر قابل پردافت به پیمانگار است و در این مالت هزینه برمِیدن کارگاه نیز قابل پردافت به پیمانگار است و در این مالت هزینه برمِیدن کارگاه نیز قابل پردافت به پیمانگار است و در این مالت هزینه برمِیدن کارگاه نیز قابل پردافت به پیمانگار است و در این مالت هزینه برمِیدن کارگاه نیز قابل پردافت به پیمانگار است و در این مالت هزینه برمِیدن کارگاه نیز قابل پردافت به پیمانگار است و در این مالت هزینه برمِیدن کارگاه نیز قابل پردافت به پیمانگار

۰۱۴۷۰۲ - پرسش) آیا فسخ قراردادهای ساختمانی شرکت سهامی مخابرات که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شدهاند مشمول قسمت اخیر بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان میباشد، در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقلال مالی شرکت بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده را مشخص فرمایید؟

۷-۱۴۷۰-پاسغ) چنانچه شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرار داد باشد براساس ماده ۴۷ در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسغ پیمان باستناد مواد درج شده در بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان باشد موضوع فسغ پیمان باید بدوا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتفاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (درمورد سازمانهایی که تابع هیچیک از وزارتفانهها نیستند) بررسی و تأیید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.نظر به ایات که شرکت مفابرات تابع وزارتفانه متبوع میباشد بالاترین مقام مخکور در ماده یاد شده وزیر مربوطه میباشد.

# أيين نامه اجرايي ماده ٨١- تامين مصالح:

۸۱۰۰۰۲–پرسش) مصالحی که به استناد آئیننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره ۲۰۳۰–۲۰۳۹ مورخ ۸۱/۲/۴ خریداری و دراختیار پیمانکاران قرار داده شده ، پس از ورود به کارگاه در اولین صورت وضعیت شرکت منظور و مبالغ بدهی پیمانکاران از بابت خرید مصالح مزبور از صورت وضعیتها کسر میشود. آیا پس از واریز وجه خرید مصالح، مجدداً خرید مصالح از همان اعتبار و تا پایان اجرای پروژه قابل انجام است یا اینکه فقط برای یکبار می توان این خرید را انجام داد؟

۹۰۰۰۰۸-پاسخ) مصالمی که باستناد آئین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون بفشی از مقررات مالی دولت به شماره ۱۳۸۱/۲/۲ ت ۱۳۸۱/۲/۲ هـ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲ هیأت وزیران براساس اعتبارات تفصیص یافته سال جاری از طریق دستگاه اجرایی فریداری و در افتیار پیمانگار قرار داده شده، پس از تمویل مصالع به کارگاه ورود آنها با مضور دستگاه نظارت صورتمجلس شده و بهای آن براساس نرفهای مندرج در قرارداد آنها در اولین صورت وضعیت که پس از ورود به کارگاه تنظیم میشود به مساب بدهی پیمانگار منظور میگردد. به استناد ماده یک آییننامه یاد شده افتیار هزینه نمودن وجوه مربوط با دستگاه اجرایی است.

۰۲۱۰۰۳ برسش) در هنگام تهیه اسناد قراردادی، مبلغ کار براساس فهرستبهای سال ۱۳۷۹ برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهوا" به عوض سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۸ سه ماهه چهارم سال ۱۳۷۸ درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد فوقالذکر چگونه قابل تصحیح است؟

۳۰۰۱۱۰۰ پاسخ) ضوابط و شرایط مندرج در موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط فصوصی پیمان ماکم بر روابط

طرفین پیمان (کارفرما و پیمانکار) و نموه پردافت به پیمانکار بوده و هر گونه تغییری در آن که منجر به پردافت اضافی شود تجدید نظر در نرغ پیمان تلقی که نیاز به افذ مجوز از مراجع ذیــربط (شــورایعالی فنــی) دارد، لذا در صورت درفواست تغییر شافص مبنای درج شده در پیمان، بایــد مراتــب بــا دلایــل مســتند طــی گزارش به مراجع ذیربط در لایمه قانونی راجع به تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کــل کشــور مــنعکس شود.

۰۲۱۰۰۴ پرسش) آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براساس شاخص مبنای پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهای اجرایی که پس از سپری شدن مدت قانونی تجهیز کارگاه میباشد ملاک خواهد بود؟

۹۰۰۱۰-پاسغ)؛ در قراردادهای تابع ضوابط طرمهای عمرانی، تاریخ شروع کار تــاریخ نفسـتین صــورتمجلس تمویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم میشود . بنابراین در مماسبات تعدیل اولــین صــورت وضعیت موقت، شروع تاریخ واقعی انجام کار ملاک است، که از تاریخ مذکور اولین صورت ماهانه تنظیم و در این صورت وضعیت هزینه تجهیز کارگاه نیز منظور میشود.

۰۲۱۰۰۵-پرسش) در هیچکدام از بندهای شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است . در این صورت نحوه پرداخت تعدیل به چه صورت خواهد بود؟

۵۰۱۷۰۰ پاسغ) در قراردادهای طرمهای عمرانی که براساس شرایط عمومی پیمان (مدید) منعقد شدهاند، لازمه تعدیل نرغ پیمان پیشبینی شرایط مربوط در ماده ۲۹ - هـ شرایط فصوصی پیمان میباشد. به ایـن ترتیب قراردادهای فاقد پیشبینی تعدیل نرغ پیمان در ماده یاد شده مشمول تعدیل نمیباشند.

# فهرست بها - تجهیز کارگاه:

۹۹۱۰۰۱ – پرسش) در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد ، با توجه به این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمیباشد، ردیفهایی از هزینههای کارگاه که به طور مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده است در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می گردد؟

۱۰۰۱۹۹- پاسغ) در قراردادهای منعقده بر اساس فهارس بهای وامد پایه سالهای ۷۷ الی ۸۷ تغییـرات مدت پیمان بر اساس ضوابط مقرر در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان صورت میگیرد و در چارچوب پیمان فسارتی از بابت تمدید مدت مجاز قابل پردافت نیست و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه منـدرج در قـرارداد قابل افزایش نمیباشد.

# بخشنامه پیمان ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا:

۵۱۱۱۰۷ – پرسش) چنانچه در قراردادی که براساس ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۲۸۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۴ با عنوان پیمان ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا منعقد شده باشد، در صورت مغایرت مساحت سطوح نقشههای منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بند الف ماده ۱۱، ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟

پس از انعقاد قرارداد، باتوجه به اینکه نقشههای اجرایی به رویت کامل پیمانکار رسیده است، در صــورتی که در سطوع نقشههای منضم به پیمان تغییری داده نشود، ملاک پرداخت قطعی اعــداد منــدرج در جــدول بند «الف» ماده ۱۱ میباشد.